

Bygget av Pär Lagerkvistskolan



Bakgrund

Vi bygger en ny skola och en förskola med tio avdelningar i området Bergunda. Den nya skolan kommer att ersätta Bergundaskolan som ligger i området. Denna skola är i så dåligt skick att man har bedömt att det är bättre att bygga en ny skola istället för att bygga om. En annan orsak är att bostadsbyggandet kommer att öka i området inom en nära framtid, och då kommer behovet av skol- och förskoleplatser att bli större.

Illustrationsplan mark



Beskrivning

Nybyggnad av förskola och skola till och med årskurs 9. Byggnaden byggs i två plan och placeras på mark som är orörd. Stommen är i betong, utom förskoldelen som är i massivt trä. Total BRA är ca 13 300 m², BTA 14 400 m² och total tomtyta 40 400 m². Skolan ska kunna ta emot ca 800 elever och förskolan innehålla tio avdelningar för ca 200 barn.

Byggnaden projekteras och byggs så att den kan uppnå miljöcertifieringen enligt Miljöbyggnad, betyg Silver.

Tidsplan


2013 vecka 49 – 50	Kalkyler tas fram
2014 vecka 02 – 07	Beslut om projektering i skol-och barnomsorgs arbetsutskott och nämnd samt kommunstyrelsens arbetsutskott
2014 vecka 08 – 37	Detaljprojektering. 2014-02-26 startmöte.
2014-03-06	Vi köper marken
2014 vecka 38 – 44	Beslut om anbudsutskick i skol-och barnomsorgs arbetsutskott och nämnd samt kommunstyrelsens arbetsutskott
2014 vecka 45 –	
2015 vecka 04	Anbudsräkning
2015 vecka 05 – 06	Anbudsvärdering och upphandling
2015 vecka 06 – 14	Beslut om byggnation i utbildningsförvaltningens arbetsutskott och nämnd, VKABs styrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2015 vecka 08	Villkorat tilldelningsbesked
2015-04-13	Entreprenaden startar
2015-04-20	Första spadtaget
2017-03-15	Klart för slutbesiktning av förskolan och skolan
2017-08-15	Slutbesiktning av marken



Plan 1



Plan 2



Augusti 2014

Bilder från fastigheten innan byggnationen påbörjades. Här fanns en stuga, en ladugård och ett skjul. De revs i oktober 2014 och träd fälldes i november.



April 2015

En väg, parkering och vändplats för bussar har anlagts. Infarten asfalterades några dagar senare. Vägen blir infart till det nya området.



20 april 2015 – första spadtaget



Måndagen den 20 april var det äntligen dags att sätta spaden i marken för bygget.

Utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje och Pierre Wiberg, ordförande i Vöfabs styrelse, fick god grävhelp av barn från en förskola i närområdet. Många av dem kommer att bli elever i skolan eller flytta över till förskolan.

Uppslutningen var stor på byggplatsen. Drygt 100 personer hade tagit sig dit och under en klarblå vårhimmel fick de ta del av musik från en blåskvartett från Kulturskolan och det symboliska spadtaget. Efteråt var det mingel och fika.



Juni 2015



Grävningsarbetet för grunden är i full gång. Det finns mycket sten.

Oktober 2015



Gjutning av betongplattor pågår.

< Golvet i förskoldelen är gjutet och betongstommen till förskolans matsal håller på att monteras.

November 2015



Längst bort syns bygget av matsal och kök och närmast bottenplattan till lokaler till F-6.



Ovan t.v. konstgräsplanen med läktare växer fram.

Ovan t.h. matsal och kök från vägen.

< Konstnärlig utsmyckning är gjuten inne i matsalens vägg. Innanför skymtar köket.



Förskolan (täckt) med matsal är på plats. Förskolans stomme är i massivt trä.

December 2015

Den 15 december blev det klart att byggnaden fått certifieringen GULD enligt Miljöbyggnad.



Förskolan har fått fönster och matsalen till förskolan tak. T.v. syns lokalerna till F-6.



Ovan.
Limträstommen till
sporthallen är uppe.

T.v.
Lokalerna till F-6
växer fram.



Matsalsbygget har
kommit ytterligare
en bit på väg.

I förgrunden syns
bottenplattan till
entrén och hög-
stadiedelen.

Februari 2016



Huvudentrén och högstadiedelen växer fram. På delar av högstadiebyggnaden finns en konstnärlig utsmyckning i konstbetong som kommer att utvecklas.



Förskolans fönster är på plats och fasadplattor monteras. Väggarna målas invändigt. En del väggar ska ha kvar ytskiktet i trä och täcks därför över.



Förskolan får olika tekniska installationer som sprinkler, el, vs och ventilation.



Lokalerna för F-6 har kommit ytterligare en bit på väg. T.h. sporthallens väggar är på plats och omklädningsrummen, som blir till vänster, är under uppbyggnad.

April/maj 2016



Bilderna ovan, baksidan av förskolan (mot väster).
T.v. utesovplatsen byggs upp.
T.h. plattsättning pågår.

< Förskolan sett från innergården.
Den har nu fått färg på fasaden.



Invändigt är förskolans väggar målade och väggarna med träyttskikt har lackats. Näst i tur är att lägga gummigolv. Väggarna är målade även i förskolans matsal (t.h.).



I entré- och högstadiedelen är arbetet i gång på plan 1. På bilden t.h. syns huskropparna från innergården.



F-6-delens fasad har blivit målad delvis.

Invändigt pågår arbetet med innerväggarna. Nedan syns plan 1 t.h. och t.v. plan 2.



Ovan t.v. på plan 2 i bibliotekets och hemkunskapens lokaler är golvet gjutet. Takarbete pågår där man bland annat förbereder för installation av en solcellsanläggning.

T.h. innanför biblioteket blir det en läktare till sporthallen. Arbetet med väggar och tak i sporthallen fortskrider. I omklädningsrummen är murningen klar och nu pågår arbete med väggarna.

Juni/juli 2016



T.v. det sista taket är rest och det firades med en taklagsfest för cirka 100 personer den 22 juni. Kransen hänger kvar på huvudentrén.

T.h. här syns entréhallen där man ska kunna se rakt fram genom huskroppen. Till höger blir det en cafeteria och till vänster en stor trappa ner till matsalen.



F-6-delen har fått färg på fasaden och mellanstadiets kapprum har fått gula väggar.



T.v. i sporthallen pågår för fullt arbete med att beklä väggarna. De förstärks samtidigt för att hålla när gymnastikredskap, matchtavlor, baketskorgar med mera sätts upp.

T.h. vid F-6-delen blir det en entré från baksidan.



Förskolans uteplats har fått plattor, en grill och även en del lekredskap har kommit på plats.



T.v. arbetet med utesovplatsen fortsätter. Ovanpå (brun) byggs en ateljé.
T.h. invändigt har en del väggar fått en ljus grön färg och köket har kaklats.



I stora delar av byggnaden arbetats det för fullt med innerväggar och installationer.
Entré- och högstadietdelen är den del där det finns mest kvar att göra.

September/oktober 2016



Högstadieskoleans fasad har målats så mycket som det går med hänsyn till väderleken.



Även en del av den konstnärliga utsmyckningen på fasaden har fått färg. Entrédelen har fått panel.



I entréhallen är innerväggarna målade och de tekniska installationerna pågår. Storköket har fått kakel. Där och även i matsalen pågår nu arbete med undertaket. Matsalen målas. I oktober månad installerades solceller på taket mellan huvuddelen och sporthallen.



T.v. Mellan högstadietdelen och förskolan gjuts grunden till växthuset.

Nedan. Fotbollsplanen anläggs och samtidigt bygger man små tillhörande förråd.

I sporthallen som syns nedan till vänster får väggarna invändigt björkplywood och i slutet av oktober sätts ytterväggen igen. I omklädningsrummen är väggarna kaklade och golven har fått klinker.



T.v. I låg- och mellanstadietdelen är golv, undertak och målning klart. Utvändigt finns nu en trappa och plattor är lagda. Nedan. Fasaden är målad.



Förskolan

Förskolan är den del som blir klar först. I början av november ska den städas och sedan är det dags för injustering för att få alla tekniska system att fungera.



Utemiljön är till största delen klar. Det som saknas är staket.



Skåpsinredning i olika färger är på plats och även trappor. Toaletterna är kaklade i olika färger och sanitetsvarorna håller på att monteras dit.



Inredningen i skötrummen håller på att monteras. I köket har utrustning kommit på plats.

November/december 2016



Huvudentrén börjar komma på plats.



T.v. Ytterväggarna har satts igen på idrottshallen och runt fotbollsplanen har man anlagt löparbanor.



Lågstadiedelen börjar bli klar.



Det gäller även mellanstadiedelen



T.v. Växthuset som finns i anslutning till huvudbyggnaden har börjat få väggar.



Utemiljön till förskoldelen är klar med lekredskap, stängsel och grindar. Här har också planterats buskar och andra växter.



Ovan. Förskolan har fått ytterligare inredning.

T.v. Köksdelen har utökats med mer utrustning.

Mars 2017

Bygget börjar bli klart och slutbesiktning pågår. Den 6 april flyttar de första barnen in i förskolan och den 10 april kommer ytterligare några. Skolan flyttar in vid höstterminens start 2017.



Förskolans utemiljö är klar för lek och möbler har börjat komma på plats inomhus.




T.v. Högstadiedelen till höger. Intill finns ett växthus och för-råd.



En modern hemkunskapssal



och kemisal



T.v. Den konstnärliga utsmyckningen i matsalen ska snart färgsättas. Den var ingjuten i väggarna redan när de sattes upp hösten 2015.



Mosaikkonst på väggarna med bland annat Pär Lagerkvist som motiv. Tydlig skyltning.



En modern aula



En hel del träinslag på golv och övrig inredning.



Ett välutrustat kök, som har kapacitet att tillaga 1 500 portioner per dag.



Högt i tak i idrottshallen – 6 meter.



Dörrar låses upp med tag.



T.v. F-6-fasaden och till höger sporthallen. En hel del markarbeten återstår.

Nedan. En av entrédörrarna till F-6, närmast förskolan. Den delen syns på bilden längst ner till vänster.



Maj 2017



Arbetet med att färdigställa utemiljön pågår.



Förskolans matsal är inredd.




Fina sittplatser.



Upphållsrum med inredning i trä.



Korridor i mellanstadiedelen.



Konstverket i matsalen har fått färg.